
І.Теоретична частина

1. Аналіз витрат і вигід

2. Функції прийняття рішень

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| одним з комерційних банків. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки банків (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

· експертним методом;

· методом аналізу ієрархій.

3.   зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1. Поняття внутрішньої та зовнішньої інформації.

2. Побудова моделі прийняття рішень про аудиторську виборку

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-4
	2-3
	2-4
	2-5
	2-6
	3-5
	4-6
	5-6
	6-7
	6-8
	6-9
	7-9
	8-9

	2
	6
	7
	3
	5
	1
	4
	10
	12
	3
	9
	2
	1
	5
	7


І.Теоретична частина

1.Класифікація інформації для економічного аналізу.

2.Методи експертних оцінок.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| одним з постачльників. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки постачальника (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Методи обгрунтування управлінських рішень.

2.Особливості облікової та аналітичної інформації.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-4
	2-3
	2-4
	2-5
	3-5
	3-6
	4-5
	4-7
	5-6
	5-7
	5-8
	6-8
	7-8

	7
	9
	12
	8
	5
	1
	4
	10
	12
	3
	9
	2
	1
	5
	7


І.Теоретична частина

1.Основи теорії прийняття рішень.

2.Модель Ріка Роскіна.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| одним з комерційних банків. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки банків (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Поняття та значення інформаційного аудиту.

2.Фінансовий та економічний методи аналізу проекта.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-6
	2-3
	2-4
	2-6
	3-5
	4-5
	4-6
	5-7
	5-8
	6-7
	6-9
	7-8
	7-9
	8-9

	1
	4
	1
	4
	7
	10
	4
	8
	12
	9
	7
	4
	2
	6
	11
	1


І.Теоретична частина

1.Поняття та місце економічної інформації.

2.Застосування аналізу по методу "Витрати/вигоди" в розробці, оцінці та виконанні проекту.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| постачальником. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки постачальника (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Природа управлінських рішень.

2.Методи типа "Делфі"

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-4
	2-3
	2-6
	3-4
	3-5
	3-6
	3-7
	4-5
	5-7
	5-9
	6-7
	6-9
	7-8
	8-9

	4
	6
	3
	4
	7
	4
	11
	1
	4
	8
	9
	12
	11
	3
	8
	6


І.Теоретична частина

1.Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз.

2.Метод "Дерева рішень".

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| одним з комерційних банків. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки банків (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Процес прийняття рішень.

2.Метод "Мозгової атаки".

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних таблиці|.  побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-4
	2-4
	2-6
	3-4
	3-5
	3-7
	4-5
	5-6
	5-7
	5-8
	6-8
	6-9
	7-8
	7-9
	8-9

	2
	5
	8
	10
	1
	4
	7
	10
	5
	8
	11
	3
	6
	9
	3
	6
	1


І.Теоретична частина

1.Сутність методів управління та їх взаємозв'язок із управлінськими функціями. 

2.Системний підхід до рішення проблем управління.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| постачальником. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки постачальника (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Сутність і зміст процесу прийняття рішень.

2.Основні моделі прийняття рішень в теорії управління.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-6
	2-3
	2-4
	2-6
	3-5
	4-5
	4-6
	5-7
	5-8
	6-7
	6-9
	7-8
	7-9
	8-9

	2
	6
	2
	5
	8
	11
	6
	9
	7
	10
	6
	3
	4
	7
	12
	2


І.Теоретична частина

1.Управління за відхиленнями та економічний аналіз.

2.Експертні методи прийняття рішень.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| одним з комерційних банків. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки банків (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Сутність моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби його реалізації.

2.Ділові ігри в прийнятті рішень.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-4
	2-3
	2-4
	2-5
	3-5
	3-6
	4-5
	4-7
	5-6
	5-7
	5-8
	6-9
	7-8
	7-9
	8-9


	4
	10
	12
	3
	9
	2
	1
	5
	7
	9
	4
	9
	6
	5
	8
	7
	1


І.Теоретична частина

1.Управлінський облік і економічний аналіз.

2.Метод дерева цілей.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| одним з комерційних банків. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки банків (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Концепція прийняття рішень.

2.Методи оцінки вартості запасів.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-4
	2-3
	2-4
	2-5
	2-6
	3-5
	4-6
	5-6
	6-7
	6-8
	6-9
	7-9
	8-9

	2
	6
	7
	3
	5
	1
	4
	10
	12
	3
	9
	2
	1
	5
	7


І.Теоретична частина

1.Сутність управлінських рішень та їх класифікації.

2.використання математичних методів в економічному аналізі.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| постачальниками. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки постачальника (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Теоретичні основи проектного управління.

2.Метод "Дерева рішень".

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|иці побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	1-2
	1-3
	1-4
	2-3
	2-6
	3-4
	3-5
	3-6
	3-7
	4-5
	5-7
	5-9
	6-7
	6-9
	7-8
	8-9

	8
	5
	2
	5
	8
	9
	12
	2
	6
	7
	5
	3
	1
	8
	6
	4


І.Теоретична частина

1.Методологічні аспекти процесів автоматизації управлінської діяльності.

2.Бюджетне управління.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Нова фірма аналізує можливість|спроможність| своїх ділових стосунків з|із| одним з комерційних банків. 

Необхідно:

1. сформувати критерії оцінки банків (не менше 8);

2. провести|виробити,справити| ранжирування цих критеріїв:

a. експертним методом;

b. методом аналізу ієрархій.

3. зробити висновки|виведення|.

І.Теоретична частина

1.Проектне управління: моделі і методи ухвалення рішень.

2.Використання методу аналізу ієрархій в аналізі та аудиті.

ІІ. Практична частина

ЗАДАЧА 

Оптимізувати мережеву|мережну| модель. Для цього на підставі даних табл|. 1 побудувати|спорудити| мережевий|мережний| графік, розрахувати тимчасові параметри робіт на графіку і табличним методом.

	Код робіт
	1-2
	1-3
	2-3
	2-4
	2-5
	3-4
	3-6
	4-5
	5-6
	5-7
	6-7

	Час, дні
	2
	2
	3
	1
	5
	0
	8
	4
	6
	3
	2


